

入 札 記 録

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------------|------------|-------------|---|--------------|----|
| 工 事 番 号 | 水 第2号 | | 入札年月日 | 令和2年6月4日 | | | |
| 工 事 名 | 大月町簡易水道施設整備工事 | | 入 札 場 所 | 大 月 町 役 場 | | | |
| | | | 入 札 担 当 者 | | | | |
| | | | 立 会 者 | | | | |
| 工事場所又は履行場所 | | 大月町 | 西泊、檜ノ浦、周防形 | 金額(税抜) | 予定価格 | ¥135,460,000 | |
| 入 札 時 刻 | 午後 | 1 時 | 30 分 | 金額(税抜) | 最低制限価格 | ¥121,920,000 | |
| 落 札 者 | 住所 | 大月町弘見1604-1 | | 金額(税抜) | 落札価格 | ¥121,920,000 | |
| | 業者名 | 久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘 | | | | | |
| 着手時期及び完成時期 | | 自 | 令和2年6月19日 | 工事概要 | 水道配水用ポリエチレン管 Φ150 L=77.1m 水道配水用ポリエチレン管 Φ100 L=1355.8m 水道配水用ポリエチレン管 Φ75 L=1313.1m 水道配水用ポリエチレン管 Φ50 L=780.8m ポリエチレン管 Φ40 L=1034.4m ポリエチレン管 Φ30 L=560.9m ポリエチレン管 Φ25 L=39.5m 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 100A L=3.3m 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 80A L=7.5m 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 50A L=9.6m 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 40A L=8.9m 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 32A L=5.5m 仮設工事 1式 消火栓設置工事 15基 給水工事 1式 | | |
| | | 至 | 令和3年3月18日 | | | | |
| 業 者 名 | | | | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備考 |
| 久米建設株式会社 代表取締役 久米 秀弘 | | | | 円 | 円 | 円 | ○ |
| 株式会社山本建設 代表取締役社長 山本 誠志 | | | | 121,920,000 | | | 無効 |
| 月灘建設(株) 代表取締役 新谷 博 | | | | 147,000,000 | | | |
| 協業組合 テスク 代表理事 池本 成志 | | | | 135,400,000 | | | |
| 長山建設(株) 代表取締役 長山 眸 | | | | 121,930,000 | | | |
| 田中建設 代表者 田中 義一 | | | | 134,000,000 | | | |
| 谷口建設 代表者 谷口 和弘 | | | | 辞退 | | | |
| (有)安田建設工業所 代表取締役 安田 浩二 | | | | 135,460,000 | | | |
| 松田建設(有) 代表取締役 松田 修一 | | | | 辞退 | | | |
| 森下建設(株) 代表取締役 森下 潤三 | | | | 辞退 | | | |
| (株)今宮建設 代表取締役 今宮 裕子 | | | | 辞退 | | | |
| 有限会社ツトム建設 代表取締役 安田 榮恵 | | | | 辞退 | | | |

備考 当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。