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大月町 橋梁⾧寿命化修繕計画

平成31年3月

大月町 建設環境課



１．⾧寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．⾧寿命化修繕計画の対象橋梁

⾧寿命化修繕計画の対象：

・大月町が管理するすべての橋梁

対策の優先順位

修繕を行う優先順位は、橋梁の「健全度」と「重要度」を考慮し決定する

 重要度評価項目

・迂回路の有無

・橋梁規模（橋⾧）

・海岸線からの距離

 このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的

 本町が管理する橋梁は，平成30年度現在で126橋架設

されている．

 このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体の27%

を占めており，20年後の平成50年には，74%程度に増加

する．

 これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来の対症

療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修繕・架け替え

に要する費用が増大となることが懸念される．

橋梁⾧寿命化修繕計画を策定する．

 そこで本町では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために，

町道 1級

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

 コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策

うちこれまでの計画策定橋梁数

66

（74%）

平成50年度

34橋

平成30年度

（27%）

93橋

全管理橋梁数 126

合計

34 26 66

町道 その他町道 2級

34

12626

0

26 12666うち計画の対象橋梁数

34

00 0

うち平成30年度計画策定橋梁数

50年以上

27％
50年未満

73％

50年以上

74％

50年未満

26％



３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

定期点検（近接目視点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を

早期に発見するとともに健全度を把握する．

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

日常パトロールにより走行面の変状について点検を行う．

４．対象橋梁の⾧寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替え時期

様式１�２による

 本町が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約74%を占めている

ため，近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防

及び架替えに要するコストを縮減する．

的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕



６．⾧寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

 大月町 建設環境課 tel：0880-73-1114

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

        工学博士 大内 雅博 教授

 高知工科大学 システム工学群 大学院 社会システム工学コース

 また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

 ⾧寿命化修繕計画を策定する126橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来の対

症療法型が24億円に対し，⾧寿命化修繕計画の実施による予防保全型が20億円となり，コスト

縮減効果は4億円となる．
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【様式１�２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替時期

凡例：　　　　　　対策を実施すべき時期を示す。

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

弘見川橋 町道 芳の沢線 14.8 1989 30 H27 Ⅱ 点検 点検

新泊浦大橋 町道 泊浦線 18 1993 26 H27 Ⅱ 点検 点検

周防形橋 町道 青石線 50 1984 35 H27 Ⅲ 点検 点検

えびす橋 町道 月灘海岸線 60.3 1999 20 H27 Ⅱ 点検 点検

弁天橋 町道 月灘海岸線 40 1999 20 H27 Ⅱ 点検 点検

樫ノ浦橋 町道 月灘海岸線 42.4 1989 30 H27 Ⅱ 点検 点検

大浦橋 町道 月灘海岸線 35.55 1982 37 H28 Ⅱ 点検 点検

春遠大橋 町道 春遠河平線 77.1 1999 20 H28 Ⅱ 点検 点検

田城1号橋 町道 田城線 14.3 1981 38 H28 Ⅱ 点検 点検

田城2号橋 町道 田城線 13.5 1980 39 H28 Ⅰ 点検 点検

田城3号橋 町道 田城線 13.5 1980 39 H28 Ⅱ 点検 点検

弘見中央橋 町道 弘見中央線 4 1965 54 H28 Ⅲ 点検 点検

二本木橋 町道 泊浦線 10 1993 26 H28 Ⅱ 点検 点検

岸本橋 町道 泊浦線 7.85 1988 31 H28 Ⅱ 点検 点検

落合橋 町道 泊浦線 8.25 1991 28 H28 Ⅱ 点検 点検

泊浦橋 町道 泊浦線 10.6 1993 26 H28 Ⅱ 点検 点検

頭集1号橋 町道 頭集安満地線 2.7 1959 60 H28 Ⅱ 点検 点検

浦尻橋 町道 古満目線 14.2 2016 3 H30 Ⅰ 点検 点検

青石橋 町道 青石線 9.6 1978 41 H28 Ⅱ 点検 点検

月灘海岸線1号橋 町道 月灘海岸線 6.95 1978 41 H28 Ⅲ 点検 点検

月灘海岸線2号橋 町道 月灘海岸線 5.75 1980 39 H28 Ⅱ 点検 点検

月灘海岸線3号橋 町道 月灘海岸線 2.5 1983 36 H28 Ⅱ 点検 点検

月灘海岸線4号橋 町道 月灘海岸線 5.55 1984 35 H28 Ⅱ 点検 点検

月灘海岸線5号橋 町道 月灘海岸線 5.6 1986 33 H28 Ⅱ 点検 点検

月灘海岸線6号橋 町道 月灘海岸線 7.15 1987 32 H28 Ⅱ 点検 点検

月灘海岸線7号橋 町道 月灘海岸線 7.1 1988 31 H28 Ⅲ 点検 点検

新春遠橋 町道 春遠河平線 10.5 1993 26 H28 Ⅱ 点検 点検

橘浦1号橋 町道 橘浦線 11 1990 29 H28 Ⅱ 点検 点検

橘浦2号橋 町道 橘浦線 13.1 1991 28 H28 Ⅱ 点検 点検

安満地1号橋 町道 一切安満地海岸線 3.6 1975 44 H28 Ⅰ 点検 点検

芳の沢1号橋 町道 芳の沢線 4 1998 21 H28 Ⅱ 点検 点検

泊浦2号橋 町道 泊浦線 3.5 1998 21 H28 Ⅰ 点検 点検

一切1号橋 町道 一切安満地海岸線 3.1 1990 29 H28 Ⅲ 点検 点検

一切2号橋 町道 一切安満地海岸線 3 1990 29 H28 Ⅲ 点検 点検

柏島橋 町道 渡場線 101 1967 52 H30 Ⅲ 点検 点検

小才角橋 町道 小才角中央線 24.6 2004 15 H28 Ⅰ 点検 点検

青年橋 町道 小才角中道線 18.7 2004 15 H28 Ⅰ 点検 点検

郷橋 町道 小才角中道線 18.4 2004 15 H28 Ⅰ 点検 点検

学校橋 町道 小才角中道線 17.1 2004 15 H28 Ⅰ 点検 点検

本田橋 町道 本田線 5.15 1986 33 H29 Ⅱ 点検 点検

内平橋 町道 内平線 2.5 1990 29 H30 Ⅱ 点検 点検

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新

点検

年次

健全
度



凡例：　　　　　　対策を実施すべき時期を示す。

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新

点検

年次

健全
度

亀尾橋 町道 亀尾二ッ石線 4.5 1985 34 H28 Ⅱ 点検 点検

馬路1号橋 町道 田城馬路線 15.9 1994 25 H28 Ⅱ 点検 点検

馬路2号橋 町道 田城馬路線 2.75 1984 35 H29 Ⅱ 点検 点検

本村橋 町道 内平芳の沢線 4.65 1995 24 H29 Ⅱ 点検 点検

鉾土1号橋 町道 鉾土尻木線 6.45 1995 24 H30 Ⅱ 点検 点検

鉾土2号橋 町道 鉾土尻木線 7.35 1995 24 H29 Ⅱ 点検 点検

鉾土3号橋 町道 鉾土尻木線 2.2 1998 21 H30 Ⅱ 点検 点検

岩井崎橋 町道 周防形岩井崎線 5.15 1990 29 H29 Ⅲ 点検 点検

とりくび橋 町道 才角西の地線 9.7 1984 35 H29 Ⅲ 点検 点検

馬路3号橋 町道 田城馬路線 2.82 1965 54 H29 Ⅱ 点検 点検

月灘小学校橋 町道 才角西の地線 17.6 2003 16 H28 Ⅱ 点検 点検

長沢2号橋 町道 長沢地吉線 3.15 1979 40 H29 Ⅱ 点検 点検

小才角1号橋 町道 小才角線 3.3 1978 41 H30 Ⅱ 点検 点検

小才角2号橋 町道 小才角線 9.4 1983 36 H30 Ⅱ 点検 点検

小才角3号橋 町道 小才角線 11.65 1979 40 H30 Ⅱ 点検 点検

小才角4号橋 町道 小才角線 12 1968 51 H30 Ⅱ 点検 点検

小才角5号橋 町道 小才角線 13.2 1964 55 H30 Ⅱ 点検 点検

希望の道１号橋 町道 希望の道線 3.3 1960 59 H30 Ⅱ 点検 点検

希望の道2号橋 町道 希望の道線 5 1960 59 H30 Ⅲ 点検 点検

平山橋 町道 平山線 6.8 1970 49 H29 Ⅲ 点検 点検

唐岩橋 町道 唐岩線 4 1976 43 H29 Ⅱ 点検 点検

赤泊橋 町道 赤泊線 6.35 1984 35 H27 Ⅲ 点検 点検

西串１号橋 町道 西串線 5.4 1977 42 H29 Ⅱ 点検 点検

弘見小学校橋 町道 弘見小学校線 19 1962 57 H28 Ⅱ 点検 点検

内平1号橋 町道 内平古泊線 3.9 1964 55 H30 Ⅲ 点検 点検

古泊1号橋 町道 古泊線 3.6 1974 45 H30 Ⅱ 点検 点検

奥新橋 町道 周防形向かい線 19.65 2004 15 H28 Ⅰ 点検 点検

下新橋 町道 周防形線 22.95 2004 15 H28 Ⅱ 点検 点検

春遠学校橋 町道 春遠宮の谷線 12.5 1971 48 H30 Ⅱ 点検 点検

橘浦3号橋 町道 橘浦地区内線 15.25 1967 52 H28 Ⅲ 点検 点検

大浦1号橋 町道 大浦清水川線 6.2 1966 53 H30 Ⅱ 点検 点検

大浦2号橋 町道 大浦清水川線 6.15 1965 54 H30 Ⅱ 点検 点検

旧泊浦橋 町道 泊浦地区内線 5.7 1974 45 H29 Ⅱ 点検 点検

上新橋 町道 周防形向かい線 20.95 2004 15 H28 Ⅰ 点検 点検

古泊2号橋 町道 古泊線 4.35 1976 43 H30 Ⅱ 点検 点検

西道橋 町道 小才角西道線 2.3 1969 50 H30 Ⅰ 点検 点検

馬路坂１号橋 町道 馬路坂線 3.6 1959 60 H30 Ⅱ 点検 点検

鉾土後谷橋 町道 鉾土後谷線 2.6 1956 63 H30 Ⅲ 点検 点検

弘見新田１号橋 町道 弘見新田線 10.4 1971 48 H29 Ⅱ 点検 点検

弘見新田2号橋 町道 弘見新田線 3.7 1974 45 H29 Ⅱ 点検 点検

弘見高ノ巣橋 町道 弘見高ノ巣線 4 1959 60 H30 Ⅱ 点検 点検

郷本田橋 町道 郷本田線 4.2 1970 49 H30 Ⅱ 点検 点検

長次ヶ森橋 町道 長次ヶ森線 3.8 1968 51 H30 Ⅱ 点検 点検



凡例：　　　　　　対策を実施すべき時期を示す。

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新

点検

年次

健全
度

成畑橋 町道 成畑内平線 8 1970 49 H29 Ⅲ 点検 点検

芳の沢山の神橋 町道 芳の沢山の神線 6.9 1978 41 H30 Ⅱ 点検 点検

芳の沢坂本橋 町道 芳の沢坂本線 3 1964 55 H30 Ⅱ 点検 点検

亀尾中央橋 町道 亀尾中央線 4.6 1974 45 H29 Ⅱ 点検 点検

長沢３号橋 町道 長沢サキラ線 6.7 1975 44 H30 Ⅱ 点検 点検

梅ノ木峠橋 町道 梅ノ木峠線 2.15 1959 60 H30 Ⅲ 点検 点検

八皇子橋 町道 八皇子線 14.45 1975 44 H30 Ⅰ 点検 点検

柳谷橋 町道 柳谷線 5 1970 49 H29 Ⅲ 点検 点検

橘浦高望1号橋 町道 橘浦高望線 2.6 1964 55 H30 Ⅲ 点検 点検

坪の後１号橋 町道 坪の後線 4 1972 47 H29 Ⅰ 点検 点検

坪の後2号橋 町道 坪の後線 3 1973 46 H29 Ⅲ 点検 点検

坪の後3号橋 町道 坪の後線 4 1973 46 H29 Ⅲ 点検 点検

平山安満地１号橋 町道 平山安満地線 3 2002 17 H30 Ⅱ 点検 点検

平山安満地2号橋 町道 平山安満地線 3 2002 17 H30 Ⅱ 点検 点検

一切安満地１号橋 町道 一切安満地線 4.3 1964 55 H30 Ⅲ 点検 点検

西大駄場１号橋 町道 西大駄場線 3.4 1965 54 H29 Ⅱ 点検 点検

西大駄場2号橋 町道 西大駄場線 3.5 1965 54 H30 Ⅱ 点検 点検

不動橋 町道 馬ヶ谷不動線 3.4 1954 65 H30 Ⅲ 点検 点検

春遠中央橋 町道 春遠中央線 5.7 1963 56 H30 Ⅲ 点検 点検

姫ノ井駄場１号橋 町道 姫ノ井駄場線 6.8 1974 45 H30 Ⅲ 点検 点検

姫ノ井駄場2号橋 町道 姫ノ井駄場線 3.8 1973 46 H30 Ⅱ 点検 点検

姫ノ井ワタゼ１号橋 町道 姫ノ井ワタゼ線 4.6 1963 56 H30 Ⅱ 点検 点検

姫ノ井ワタゼ2号橋 町道 姫ノ井ワタゼ線 2.3 1962 57 H30 Ⅰ 点検 点検

沖ノ前橋 町道 姫ノ井沖ノ前線 2.5 1984 35 H30 Ⅱ 点検 点検

奥谷橋 町道 姫ノ井奥谷線 2.05 1954 65 H30 Ⅱ 点検 点検

高段駄場橋 町道 姫ノ井高段駄場線 6 1969 50 H30 Ⅱ 点検 点検

樫ノ浦１号橋 町道 樫の浦線 3.5 1987 32 H30 Ⅱ 点検 点検

樫ノ浦2号橋 町道 樫の浦線 8.2 1980 39 H30 Ⅱ 点検 点検

中マヤシキ橋 町道 中マヤシキ線 5.4 1974 45 H30 Ⅱ 点検 点検

弘田橋 町道 弘田線 5.7 1988 31 H30 Ⅱ 点検 点検

カイラ坂１号橋 町道 カイラ坂線 7 1964 55 H30 Ⅱ 点検 点検

カイラ坂2号橋 町道 カイラ坂線 3.6 1966 53 H30 Ⅱ 点検 点検

カイラ坂3号橋 町道 カイラ坂線 4.7 1966 53 H30 Ⅱ 点検 点検

カイラ坂4号橋 町道 カイラ坂線 7 1967 52 H30 Ⅱ 点検 点検

才角1号橋 町道 姫ノ井才角線 5.3 1984 35 H30 Ⅱ 点検 点検

くさぎ谷橋 町道 姫ノ井才角線 2.5 1976 43 H30 Ⅰ 点検 点検

才角3号橋 町道 姫ノ井才角線 3.5 1979 40 H30 Ⅱ 点検 点検

鉾土橋 町道 小三原線 13 1969 50 H30 Ⅱ 点検 点検

淵ノ上橋 町道 淵ノ上線 6.6 1974 45 H29 Ⅱ 点検 点検

頭集浅木1号橋 町道 頭集浅木線 8.15 1964 55 H30 Ⅱ 点検 点検

下長谷橋 町道 下長谷線 17.05 1964 55 H30 Ⅱ 点検 点検

赤泊川橋 町道 姫ノ井奥谷線 5 1970 49 H30 Ⅱ 点検 点検

68,436 69,921 69,903 69,366 69,875 69,578 69,805 67,493 69,779 69,752合　計　　(千円)


